

Organizácia staveniska

Vyučovací cieľ pre čiastkovú zručnosť:

Účastníci sa dokážu postarať o efektívny priebeh realizácie výstavby. Vedia plánovať, organizovať, kontrolovať a dokumentovať procesy v rozsahu svojej zodpovednosti. Pritom využívajú vhodné nástroje projektového plánovania harmonogramu výstavby, kontrolingu stavby a riadenia ľudských zdrojov.

Modul B1	**Sledovanie harmonogramu vystavby**	Celkom **44 h.**
Modul B2	**Organizovanie realizácie prác**	Celkom **52 h.**
Modul B3	**Optimalizácia pomeru nákladov a výnosov**	Celkom **48 h.**
Modul B4	**Ochrana zdravia a životného prostredia pri práci**	Celkom **32 h.**

GD Bildung und Kultur
Programm für lebenslanges Lernen

Zodpovednosť za obsah publikácie nesie výlučne autor. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Modul B 1	Sledovanie harmonogramu vystavby	Celkom 44 h.

Vyučovací cieľ pre modul:

Účastníci sú schopní čerpať z harmonogramu výstavby informácie potrebné k organizácii realizácie prác. Ovládajú metódy sledovania harmonogramu výstavby v jednotlivých fázach priebehu výstavby a jeho prispôsobenia podľa aktuálnej situácie.

Jednotka	Popis	Čas
Jednotka B1/1	Základy harmonogramu výstavby Načo? A čo to vlastne je? (zorientovanie)	12 h.
Jednotka B1/2	Harmonogram výstavby v priebehu procesu výstavby (1)	16 h.
Jednotka B1/3	Harmonogram výstavby v priebehu procesu výstavby (2)	16 h.

GD Bildung und Kultur
Programm für lebenslanges Lernen

Zodpovednosť za obsah publikácie nesie výlučne autor. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Modul B2	Organizovanie realizácie prác	Celkom 52 h.

Vyučovací cieľ pre modul:

Účastníci sú v stave samostatne a na vlastnú zodpovednosť organizovať, kontrolovať a dokumentovať procesy na stavbe a zabezpečiť efektívny priebeh výstavby. Na to využívajú nástroje kontrolingu stavby a riadenia ľudských zdrojov.

Jednotka	Popis	Čas
Jednotka B2/1	Základy organizácie práce / organizácie staveniska	12 h.
Jednotka B2/2	Príprava stavby	18 h.
Jednotka B2/3	Plánovanie a organizácia prác	16 h.
Jednotka B2/4	Sledovanie realizácie stavby	6 h.

GD Bildung und Kultur
Programm für lebenslanges Lernen

Zodpovednosť za obsah publikácie nesie výlučne autor. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Modul B3	Optimalizácia pomeru nákladov a výnosov	Celkom 48 h.

Vyučovací cieľ pre modul:

Účastníci sú v stave chápať procesy na stavbe z hľadiska nákladov. Dokážu z nich vyvodiť opatrenia a rozhodnutia na optimalizáciu hospodárskeho výsledku. Aplikujú nástroje kontrolingu staveniska.

Jednotka	Popis	Oblasť pôsobnosti
Jednotka B3/1	Základy stavebnej kalkulácie	16 h.
Jednotka B3/2	Použitie údajov kontrolingu staveniska	16 h.
Jednotka B3/3	Nákladovo orientované rozhodovanie	16 h.

GD Bildung und Kultur
Programm für lebenslanges Lernen

Zodpovednosť za obsah publikácie nesie výlučne autor. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Modul B4	Ochrana zdravia a životného prostredia pri práci	Celkom 32 h.

Vyučovací cieľ pre modul:

Účastníci majú prehľad o právnych základoch v oblasti BOZP a environmentálnej ochrany. Poznajú úlohy dozorujúcich kontrolných orgánov, ako aj zodpovednosť vedúcich pracovníkov a zamestnancov v týchto oblastiach.

Jednotka	Popis	Oblasť pôsobnosti
Jednotka B4/1	Právne základy bezpečnosti práce, úlohy a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, plánovanie bezpečnosti a ochrany zdravia	8 h.
Jednotka B4/2	Manipulácia s nebezpečnými látkami	4 h.
Jednotka B4/3	Zaistenie dopravnej bezpečnosti pri stavbách na cestách a diaľniciach	16 h.
Jednotka B4/4	Plnenie požiadaviek ochrany životného prostredia	4 h.

GD Bildung und Kultur
Programm für lebenslanges Lernen

Zodpovednosť za obsah publikácie nesie výlučne autor. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.